

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VOLTADOS EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SERTÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 16/20, TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020.

Que entre si fazem, através do presente documento, de um lado como **CONTRATANTE** o Município de Sertão/RS, pessoa jurídica de direito público interno com sede administrativa na Av. Getúlio Vargas, 563, inscrito no CGC/MF sob o n° 87.614.269/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Edson Luiz Rossatto**, portador da Carteira de Identidade n° 2022416263, expedida pelo SSP/RS, CPF n° 413.702.100-78, residente e domiciliado na Cidade de Sertão/RS, e de outro lado a empresa **RGS Engenharia S.A**, com sede administrativa na Cidade de: Porto Alegre/RS, na Rua Rua Candido Portinari, n°: 55, Bairro: São Sebastião, CNPJ: 19.368.227/0001-12, neste ato representada pelo Sr(a) **VANDERLEI ANTÔNIO SIMIONATTO**, brasileiro(a), , portador do RG n° 4043658857, CPF n°: 595.183.670-00, residente e domiciliado na Rua Otacílio Franklin da Silva, 42, Bairro: CENTRO, na Cidade de Charrua/RS doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, certo e ajustado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Do objeto - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução para conclusão do empreendimento/execução da pavimentação asfáltica em 60 (sessenta) dias.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Da Vigência - O prazo de execução dos serviços de engenharia encerrar-se-á em 17 de maio de 2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Da Necessidade - As partes convencionam o presente Termo Aditivo tendo em visa a necessidade de prazo para execução de medições finais da obra e demais procedimentos inerentes ao encerramento do empreendimento (vistoria final da caixa, prestação de contas dos recursos federal etc...).

**CLÁUSULA QUARTA:** *Do Contrato e Deste Aditivo* - As demais disposições do Contrato original permanecem vigentes e inalteradas.

**CLÁUSULA QUINTA:** *Do Foro* - Para as questões divergentes que surjam do presente Aditivo, não resolvidas na esfera administrativa, os integrantes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas - RS, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma e uma só finalidade perante duas testemunhas que também assinam, tudo após ter sido lido e conferido, estado de acordo com o estipulado.

Sertão 18 de março de 2021.

**Edson Luiz Rossatto**  
Prefeito Municipal

**RGS Engenharia S.A**  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

**Jonatan Daniel Haack**  
Secretário Municipal  
de Planejamento

**Visto e Conferido:**

Dr. Gilberto Capoani Junior  
Procurador Jurídico - OAB/RS 74.736